

Calendrier RLPi 2 phase zonage et règlement

Attention salles/lieux à confirmer

ZONAGE ET REGLEMENT

Juin-Déc 2019

CoTech 4 régt/zonage	Vendredi 18 janvier 2019 9h30 / 11h30 Grand Parquet salle des commissions
Commission CAPF- Pôle UHD	Jeudi 7 février 2019 17h00-18h00 Grand Parquet
Bureau élargi et conseil communautaire : présentation des orientations et débat en conseil communautaire	Jeudi 21 février 2019 17h30/18h30 puis conseil communautaire
CoTech 5 régt/zonage	Vendredi 22 février 9h30/11h30 Grand Parquet salle des commissions
4 Ateliers Communes n°2	Vendredi 15 mars Journée entière 8h30 -16h15 Grand Parquet – salle du Commissariat Général Atelier 1- 8h30-10h15 communes ex-CC des terres du gâtinais Atelier 2- 10h30-12h30 communes CC ex -pays de Bière Et pour Fontainebleau-Avon Atelier 3- 13h45-16h15 pour les communes des bords de Seine et vallée (Bourron-Marlotte)
Réunion PPA et Associations n°2	Lundi 1 ^{er} avril 15h30-17h30 Grand Parquet
1 Atelier Acteurs économiques pour l'ensemble des 26 communes n°3	Lundi 1 ^{er} avril 18h30-20h30 Grand Parquet
CoTech 6 régt/zonage	Vendredi 12 avril 9h30/11h30 Salle Cornille à Héricy
Réunion Publique	Lundi 20 mai 18h30/19h00 Salle n°4 - Cinéma Le Paradis à Fontainebleau
CoPIL + 2 ^{ième} conférence des maires (obligatoire avant arrêt du projet)	Vendredi 24 mai 9h30/11h30 jardin du pavillon de l'érable le parc de Bel Ebat, 1 rue du Vieux Ru - Avon

PROPOSITION DE CALENDRIER PROJET RLPI de Juin 2018 à Février 2020

Diagnostic et Orientations		Rédaction du règlement		Arrêt		Suivi jusqu'à approbation	
Juin-Déc 2019		Janv-Juin 2019		Juil-Août 2019		Sept 2019 – Fev 2020	
Lancement	8 Juin 2018	CoTech	Jan 2019	CoTech	Juil 2019	=>Cotech TLPE =>Cotech SIL =>Cotech Service	Sept à Dec 2019
CoTech Diag	21 Sept 2018 (sem 38)	CoTech	Fev 2019				
CoTech Enjeux - Orientations	19 Oct 2018 (sem 42)	4 Ateliers Communes	Mars 2019	PPA	Juil 2019	CDNPS	Oct 2019
PPA+ Associations + Afficheurs	19 Oct 2018 (sem 42)	1 Atelier Acteurs	Avril 2019				
3 Ateliers Communes + 1 plénière	9 Nov 2018 (sem 45) + 23 nov (sem47)	PPA	Avril 2019	Conf - Communes Avant arrêt	Fin Août 2019	CoTech Avis	Dec 2019
CoPil synthèse phase 1	30 Nov 2018 (sem 47)	CoTech	Avril 2019				
1 Ateliers Acteurs péri-urbain et rural +1 Atelier Acteurs Pôle urbain	30 Nov 2018 (sem 49) 20h30/22h30 + 4 Dec 20h30/22h30			CoPil	Mai 2019	ARRET	Sept 2019
Réunion Publique	11 Dec 2018 (sem 49)						

